

ETAM

Guide de présentation — suivi de l'argent des chantiers

Ce guide contient deux parties.

Partie 1 — Préparer. Les données à créer avant la présentation, écran par écran, avec les montants exacts. Comptez 20 minutes.

Partie 2 — Présenter. Ce que vous dites et ce que vous cliquez, du début à la fin. Comptez 15 minutes.

Ce qui a changé

Le logiciel raconte maintenant une histoire plus forte : trois moments clés au lieu d'un seul.

	Le moment	Ce qu'il prouve
1	La sortie d'argent	Une prévision de 5 millions ne vide pas le compte de 5 millions. Seul ce qui est réellement payé sort.
2	Le report	Ce qui n'a pas été dépensé hier s'ajoute au plafond d'aujourd'hui, sans repasser par la banque.
3	Le blocage	Tant que les travaux ne sont pas justifiés, le chantier ne peut plus rien demander.

Partie 1 — Préparer les données

À faire la veille, tranquillement. Pas 10 minutes avant.

Pourquoi cette étape est obligatoire

Les données livrées avec le logiciel datent de l'ancien fonctionnement : elles n'ont ni enveloppe mensuelle, ni décaissement, ni report.

Si vous présentez sans les recréer, les écrans les plus intéressants seront vides.

Étape 1 — Vérifier le chantier NOSY BE

ECRAN [Chantiers](#) > [Détail sur NOSY BE](#)

Vérifiez ces trois chiffres. S'ils diffèrent, corrigez-les : tout le reste en dépend.

Champ	Valeur attendue
Montant du marché	150 000 000 Ar
Bénéfice	80 000 000 Ar
Argent disponible pour les travaux	70 000 000 Ar (calculé seul)

Étape 2 — Transférer de l'argent vers le chantier

ECRAN [Banques](#) > [compte NOSY BE](#) > [Transférer](#)

Sans transfert, aucun décaissement n'est possible. Transférez **25 000 000 Ar** vers le budget matériel.

Notez le solde du compte après ce transfert : vous en aurez besoin à l'acte 5.

Étape 3 — Créer l'enveloppe du mois

ECRAN [Enveloppes mensuelles](#) > [Nouveau mois](#)

Champ	À saisir
Chantier	NOSY BE
Année	2026
Mois	août
Montant prévu pour le mois	25000000
Rubrique Approvisionnement	15000000
Rubrique Main d'œuvre	7000000
Rubrique Transport	2000000
Rubrique Imprévus	1000000

Puis **Ouvrir l'enveloppe**. Sans cette validation, aucune prévision journalière ne pourra s'y rattacher.

Attention au plafond

Le total de vos mois ne peut pas dépasser 70 000 000 Ar, soit le marché moins le bénéfice.

N'essayez pas de saisir 125 000 000 sur ce chantier : c'est plus que son budget de travaux. Le logiciel refusera et affichera ce qu'il reste à répartir.

Étape 4 — Créer la prévision du lundi

ECRAN *Prévisions Journalières > Nouvelle prévision*

Datez-la de la veille de votre présentation. Trois lignes, total exactement 5 000 000 Ar :

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Total
Ciment CEM II 42,5	2	700 000	1 400 000
Fer à béton Ø10	50	38 000	1 900 000
Main d'œuvre maçons	68	25 000	1 700 000
Total			5 000 000

Puis enchaînez : **Soumettre > Valider (Finance) > Valider (Direction) > Exécuter.**

Arrêtez-vous là. Ne signez pas l'accusé, ne décaissez rien : c'est le point de départ de la démonstration.

Étape 5 — Préparer une photo de facture

Photographiez n'importe quelle facture papier et mettez l'image sur l'ordinateur de présentation. Vous en aurez besoin à l'acte 7.

Étape 6 — Ouvrir le second onglet

Connectez-vous en **Chef de chantier** dans un second onglet, pour le compte rendu de l'acte 8.

Partie 2 — Présenter

Les encadrés bleus sont à dire. Les lignes ECRAN sont à cliquer.

0. L'accroche

1 min — sans écran

Bonjour à tous.

Un chantier démarre. L'argent part. Le chef demande de quoi acheter du ciment, payer les maçons, mettre du carburant. Il dépense. Quelques jours plus tard, il redemande.

Entre les deux, **personne n'a vraiment vérifié ce que l'argent était devenu.**

Marquez un temps.

Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Entre Nosy Be, Tuléar, des feuilles manuscrites et trente personnes, il est impossible de tout suivre à la main.

Ce que je vais vous montrer, c'est un outil où **l'argent ne sort de la banque qu'au moment où il est réellement dépensé, où ce qui n'est pas dépensé reste disponible, et où rien ne repart tant que le précédent n'est pas justifié.**

ECRAN [Ouvrir l'écran](#)

1. L'argent du chantier

2 min

ECRAN [Chantiers > Détail sur NOSY BE](#)

Un marché de cent cinquante millions. Quatre-vingts millions restent à l'entreprise. Soixante-dix millions partent en travaux.

C'est cette répartition que le logiciel suit, jusqu'à la dernière dépense.

2. Le plan du mois

2 min — écran nouveau

ECRAN [Enveloppes mensuelles > Détail sur août 2026](#)

Avant de dépenser, on décide combien le chantier consomme ce mois-ci. Vingt-cinq millions pour août, répartis entre l'approvisionnement, la main d'œuvre, le transport et les imprévus.

Le logiciel refuse que la somme des mois dépasse les soixante-dix millions du chantier. On ne peut pas se tromper de plus que ce qu'on a.

ECRAN *Montrer la barre de progression*

Et ici, en un coup d'œil : ce qui est prévu, ce qui a été dépensé, ce qu'il reste.

3. La journée

2 min

ECRAN *Prévisions Journalières > ouvrir celle du lundi*

Voici une journée de travail. Cinq millions demandés : du ciment, du fer, un acompte pour les maçons.

Mais regardez bien ce qui suit, parce que c'est là que tout se joue.

4. La réception de l'argent

2 min — moment fort

ECRAN *Faire défiler jusqu'au bloc orange « Réception de l'argent à signer »*

La prévision est validée, l'argent est mis à disposition. Et pourtant, il n'y a aucun bouton pour dépenser.

Parce que le chef de chantier n'a pas encore reconnu avoir reçu cet argent.

ECRAN *Saisir le nom du chef, puis cliquer « Je reconnais avoir reçu 5 000 000 Ar »*

Voilà. Il a signé.

ECRAN *Cliquer « Imprimer l'accusé »*

Et vous avez le papier. « Je soussigné, reconnais avoir reçu la somme de... », avec les deux signatures. Vous le classez. Le jour où quelqu'un dit qu'il n'a jamais rien reçu, vous avez la réponse.

5. La sortie d'argent

3 min — le moment le plus important

Notez le solde du compte AVANT cette manipulation

Vous devrez le comparer juste après. C'est cette comparaison qui emporte la conviction, pas le discours.

ECRAN Banques > lire le solde du compte NOSY BE, à voix haute

Retenez ce chiffre.

ECRAN Revenir sur la prévision > Nouvelle sortie

Un maçon vient demander de l'argent pour acheter du gravillon. Cent quatre-vingt-dix mille ariary.

ECRAN Montant 190000 · Bénéficiaire RAKOTO Jean · Motif « Achat de gravillon »

ECRAN Enregistrer, puis retourner sur Banques

Deux secondes de silence avant de parler.

Le compte a baissé de **cent quatre-vingt-dix mille ariary**. Pas de cinq millions.

C'est toute la différence. On n'a pas sorti une grosse somme en espérant qu'elle soit bien utilisée. On a payé exactement ce qui devait être payé, et le reste est toujours en banque.

ECRAN Revenir sur la prévision, montrer « Reste à dépenser »

Et ici : **quatre millions huit cent dix mille** encore disponibles pour aujourd'hui.

6. Le report du lendemain

2 min — deuxième moment fort

Maintenant, imaginons qu'on n'ait rien dépensé de plus aujourd'hui. Que deviennent ces quatre millions huit cent dix mille ?

ECRAN Prévisions Journalières > Nouvelle prévision, date du lendemain, 3 000 000 Ar

ECRAN Valider, exécuter, puis ouvrir la fiche

Regardez la ligne « Reporté de la veille ».

	Lundi	Mardi
Demandé	5 000 000	3 000 000
Reporté de la veille	—	+ 4 810 000
Plafond du jour	5 000 000	7 810 000

Le reste d'hier s'ajoute au plafond d'aujourd'hui. Sans repasser par la banque, sans nouvelle demande, sans paperasse.

Et à la fin du mois, c'est pareil : ce qui n'a pas été consommé se reporte sur le mois suivant, avec la trace du mois d'origine.

7. Les factures

1 min 30

ECRAN *Sur la fiche de prévision > bloc « Factures et justificatifs »*

ECRAN *Choisir la photo préparée, saisir un numéro de facture, cliquer Joindre*

Le chef photographie la facture avec son téléphone et la joint à sa journée. Numéro, fournisseur, montant.

Plus de classeur qui se perd. La facture est attachée à la dépense qu'elle justifie, et elle y reste.

8. Le blocage

3 min — troisième moment fort

ECRAN *Rapports de prévision > onglet « À justifier »*

Silence de deux secondes.

Cet argent est sorti. Et personne n'a encore dit ce qu'il en avait fait.

ECRAN *Prévisions Journalières > Nouvelle prévision*

NOSY BE est grisé. Le système refuse.

Tournez-vous vers l'auditoire.

L'argent d'hier doit être justifié avant qu'on puisse demander celui de demain.

Et les autres chantiers continuent normalement. Tuléar n'est pas bloqué parce que Nosy Be l'est.

ECRAN *Second onglet, compte Chef de chantier > écrire le compte rendu > Envoyer*

ECRAN *Revenir en Administrateur > rafraîchir > Réceptionner les travaux*

Je lis, je vérifie les factures jointes, je réceptionne. Et le chantier repart.

9. Pour finir

2 min

ECRAN *Alertes*

Dès que la moitié d'une enveloppe est consommée, une alerte part toute seule. Vous êtes prévenu pendant qu'il reste de quoi réagir.

ECRAN *Stock > détail d'un matériau, avec la fiche papier posée à côté*

Pour le magasinier, c'est exactement sa feuille. Mêmes colonnes, même ordre. On ne lui demande pas d'apprendre un nouveau métier.

ECRAN *Journal d'audit*

Enfin, chaque création, chaque modification est enregistrée : qui, quand, depuis quel poste.

Conclusion

1 min 30 — sans écran

ECRAN *Fermer l'écran, se tourner vers l'auditoire*

Je résume en cinq points.

Un : l'argent ne sort de la banque qu'au moment où il est réellement dépensé.

Deux : celui qui reçoit l'argent signe un reçu.

Trois : ce qui n'est pas dépensé reste disponible, jour après jour et mois après mois.

Quatre : tant que les travaux ne sont pas justifiés, le chantier ne peut plus rien demander.

Cinq : tout est tracé, les factures sont attachées, et tout s'exporte.

Puis, sans vous excuser :

Maintenant, ce qui reste à faire. Les données que vous avez vues sont un jeu d'essai : les vrais chantiers restent à créer, ainsi qu'un magasinier par chantier. Les mots de passe devront être changés avant la mise en service.

Il n'y a pas de tests automatisés, et les archives papier n'ont pas été reprises. On repart de maintenant.

Je suis à votre disposition pour vos questions.

Les questions qui vont venir

Réponses courtes, sans jargon

« Si l'argent reste en banque, qu'est-ce que le chef reçoit exactement ? »

Une autorisation de dépenser jusqu'à un certain montant dans la journée. Chaque paiement réel sort du compte à ce moment-là.

« Et s'il a besoin d'espèces sur le chantier ? »

Le décaissement se fait en mode « espèces » : le retrait est enregistré au moment du paiement, avec le nom de celui qui reçoit.

« Que se passe-t-il si on dépasse le plafond du jour ? »

Le logiciel refuse et affiche ce qu'il reste. Il faut faire une nouvelle prévision.

« Le reste peut-il se reporter indéfiniment ? »

De jour en jour oui, tant que le chantier est actif. De mois en mois aussi, mais la somme des mois ne peut jamais dépasser le budget du chantier.

« Et si le chef écrit n'importe quoi dans son compte rendu ? »

Vous le renvoyez avec un motif. Tant que vous n'avez pas réceptionné, son chantier reste bloqué.

« Les factures photographiées, où sont-elles stockées ? »

Dans la base de données, sauvegardées avec le reste. Pas sur un disque qui s'efface.

« Ça coûte combien ? »

Actuellement gratuit. Le site s'endort après 15 minutes d'inactivité et la base gratuite expire au bout de 90 jours. L'offre payante est de l'ordre de 7 dollars par mois.

Les erreurs à éviter

- **Ne sautez pas la lecture du solde bancaire à l'acte 5.** Sans le chiffre d'avant, la démonstration perd tout son sens.
- **Ne montrez pas le menu Dépenses.** Son bouton de création manuelle contourne les contrôles et soulèvera une question gênante.
- **Ne parlez pas technique.** Pas de base de données, pas de migration.
- **Ne vous excusez pas** de ce qui manque. Annoncez-le une fois et passez.
- **Si quelque chose plante,** passez à la suite. Ne déboguez pas devant lui.

Les quatre phrases à ne pas rater

- « Le compte a baissé de cent quatre-vingt-dix mille ariary. Pas de cinq millions. »
- « Le reste d'hier s'ajoute au plafond d'aujourd'hui. »
- « L'argent d'hier doit être justifié avant qu'on puisse demander celui de demain. »
- « On ne lui demande pas d'apprendre un nouveau métier. »

Si la connexion est mauvaise

Préparez des captures de ces six écrans. Avec elles, vous tenez toute la présentation sans le site.

- La répartition 150 / 80 / 70 sur la fiche chantier
- L'enveloppe du mois avec sa barre de progression
- Le bloc orange de l'accusé de réception
- Le solde bancaire avant et après le décaissement de 190 000 Ar
- La ligne « Reporté de la veille : + 4 810 000 »
- Le message de refus de nouvelle prévision