

ETAM

Guide de présentation — gestion et contrôle des chantiers

Ce document contient **tout ce que vous devez dire**, du début à la fin, avec les gestes à faire à chaque étape. Durée visée : 12 à 15 minutes.

Le fil conducteur

L'argent part sur les chantiers et personne ne vérifie vraiment ce qu'il devient. Cet outil suit cet argent de bout en bout — et empêche qu'un franc ressorte tant que le précédent n'a pas été justifié.

Avant de commencer

À faire 10 minutes avant, pas au dernier moment

- ☐ Ouvrir le site et se connecter (sur Render, la 1re page met ~50 s)
- ☐ Vérifier que le chantier NOSY BE est présent
- ☐ Vérifier que la prévision du 28/07 est bien « Exécutée »
- ☐ Ouvrir un 2e onglet connecté en Chef de chantier (pour l'acte 4)
- ☐ Fermer les onglets inutiles, navigateur en plein écran
- ☐ Avoir la fiche matériaux papier sous la main
- ☐ Zoom du navigateur à 110 % si écran partagé

Comptes de démonstration

Administrateur : admin@etam.mg · Chef de chantier : chef@etam.mg

En production, les mots de passe sont ceux du tableau de bord Render.

0. L'accroche

Durée : 1 min — sans écran

Ne commencez pas par le logiciel. Commencez par le problème.

Bonjour à tous.

Avant de vous montrer quoi que ce soit, je voudrais qu'on parte d'une situation que vous connaissez tous.

Un chantier démarre. L'argent part. Le chef demande de quoi acheter du ciment, payer les maçons, mettre du carburant dans la bétonnière. Il dépense. Et quelques jours plus tard, il redemande.

Entre les deux, **personne n'a vraiment vérifié ce que l'argent était devenu.**

Marquez un temps. Laissez la phrase se poser.

Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est qu'entre un chantier à Nosy Be, un autre à Tuléar, des feuilles manuscrites et des équipes de trente personnes, il est matériellement impossible de tout suivre à la main.

Le résultat, on le connaît : on s'aperçoit qu'un budget est consommé quand il est déjà trop tard pour réagir.

Ce que je vais vous présenter, c'est un outil qui suit cet argent de bout en bout. Et surtout — c'est le point important — **un outil qui empêche qu'un franc ressorte tant que le précédent n'a pas été justifié.**

ÉCRAN *Ouvrir l'écran*

1. L'argent du chantier

Durée : 2 min

ÉCRAN *Menu Chantiers > bouton Détail sur NOSY BE*

Voici un chantier. Nosy Be, un bâtiment R+1.

En haut, la répartition du marché. Cent cinquante millions signés avec le client. Quatre-vingts millions qui restent à l'entreprise. Soixante-dix millions qui partent réellement en travaux.

C'est cette répartition que le logiciel suit, jusqu'à la dernière dépense.

L'argent est entré en banque à la signature. Ensuite on le transfère vers le budget matériel — progressivement, jamais tout d'un coup. Et le logiciel refuse toute dépense s'il n'y a pas eu de transfert. **On ne peut pas dépenser un argent qui n'est pas arrivé.**

Tout ce qui concerne ce chantier est réuni ici : la banque, les matériaux, les approvisionnements, les prévisions, les dépenses, les dettes, les rapports de travail, les alertes. Une seule page, une seule vérité.

2. Le plan de dépense

Durée : 2 min

Avant de dépenser quoi que ce soit, on établit le plan.

Comment ces soixante-dix millions vont-ils être utilisés ? Poste par poste.

Approvisionnement : quarante millions — le ciment, le sable, le fer, le gravillon.
Main d'œuvre : dix millions — les maçons, les plombiers, l'électricien, le peintre. Imprévus : cinq millions, parce qu'il y a toujours des imprévus.
Transport : le reste.

Chaque poste a son enveloppe. Et le total correspond exactement au budget projet.

C'est ce plan qui sert de référence. À partir de maintenant, chaque dépense sera comparée à ce qui était prévu.

3. Une dépense réelle

Durée : 2 min

Voici une journée de dépense. Le vingt-huit juillet, un million sept cent quarante mille ariary.

Regardez cette colonne. Chaque ligne est rattachée à son enveloppe. Sept cent mille ariary de ciment — sur les vingt et un millions prévus pour le ciment. Quatre cent mille d'acompte aux maçons — sur les deux millions prévus.

ÉCRAN Pointer la colonne « Reste sur l'enveloppe »

Et ici, ce qu'il reste après cette dépense. Quinze pour cent consommé.

On suit la descente ligne après ligne, exactement comme un relevé de compte bancaire. À n'importe quel moment, vous savez où vous en êtes sur chaque poste.

4. Le cœur du système

Durée : 4 min — le moment fort

C'est ici que la démonstration se joue

Ne racontez pas ce passage : **faites-le en direct**. C'est la seule séquence où vous manipulez deux comptes et deux onglets — répétez-la au moins deux fois avant le jour J.

ÉCRAN *Menu Rapports de prévision > onglet « À justifier »*

Silence de deux secondes. Laissez la ligne rouge s'afficher.

Cet argent est sorti le vingt-huit juillet. Un million sept cent quarante mille ariary. Et personne n'a encore dit ce qu'il en avait fait.

Alors regardez ce qui se passe si on essaie de redemander de l'argent pour ce chantier.

ÉCRAN *Menu Prévisions Journalières > Nouvelle prévision*

Nosy Be est grisé. Impossible de le sélectionner. **Le système refuse.**

Tournez-vous vers l'auditoire avant d'enchaîner.

C'est ça, la réponse au problème du départ. **L'argent d'hier doit être justifié avant qu'on puisse demander celui de demain.**

Et je précise tout de suite, parce que c'est la question qui vient toujours : les autres chantiers continuent normalement. Tuléar n'est pas bloqué parce que Nosy Be l'est. Le verrou ne concerne que le chantier en faute.

Alors, comment on débloque ? Je vais le faire devant vous.

ÉCRAN *Second onglet, compte Chef de chantier > ouvrir la prévision du 28/07*

Je me connecte en tant que chef de chantier. Et j'explique ce que j'ai fait de l'argent.

Écrivez à la main, à voix haute :

« Coulage des fondations de la zone A. Six tonnes de ciment utilisées.
Acompte versé à l'équipe de maçons. »

ÉCRAN *Envoyer le compte rendu*

ÉCRAN *Revenir sur l'onglet Administrateur > rafraîchir*

Côté direction, je reçois le compte rendu. Je le lis. Si c'est trop vague, je peux le renvoyer au chef avec un motif — et le chantier reste bloqué. Si ça me convient...

ÉCRAN *Cliquer « Réceptionner les travaux »*

...je réceptionne.

ÉCRAN *Retourner sur Nouvelle prévision — NOSY BE est de nouveau sélectionnable*

Et le chantier repart.

Le cycle est fermé. Argent sorti, travaux justifiés, réception validée. On peut recommencer.

5. Les alertes

Durée : 1 min 30

ÉCRAN *Menu Alertes*

Jusqu'ici je vous ai montré des choses qu'il faut aller chercher. Mais dans la vraie vie, personne n'a le temps de vérifier chaque poste tous les jours.

Alors l'information vient à vous.

Dès que la moitié d'une enveloppe est consommée, une alerte part automatiquement. La moitié du ciment. La moitié de la main d'œuvre. La moitié du budget d'un chantier. Au-delà de cent pour cent, l'alerte passe en rouge : dépassement.

Et il y a aussi celles-ci, qui listent tout l'argent sorti sans justification.

Tout ça se recalcule tout seul, toutes les heures.

6. Le magasinier

Durée : 1 min 30

ÉCRAN *Menu Stock (Matériaux) > Détail sur FER-10*

ÉCRAN *Poser la fiche papier à côté de l'écran*

Un mot sur le terrain, parce qu'un outil que les gens n'utilisent pas ne sert à rien.

Voici la fiche que le magasinier remplit aujourd'hui à la main. Et voici l'écran.

Mêmes colonnes. Même ordre. Même logique. Date, besoin, entrée, sortie, solde sur besoin, solde en stock, motif.

On ne lui demande pas d'apprendre un nouveau métier. On lui demande de faire ce qu'il fait déjà, mais à l'écran.

Deux différences quand même. Les soldes se calculent tout seuls — plus d'erreur d'addition. Et personne ne peut effacer une ligne sans que ça se voie.

Enfin, chaque magasinier ne voit que son chantier.

7. La trace

Durée : 1 min

ÉCRAN *Menu Journal d'audit*

Dernier point, et c'est peut-être le plus rassurant.

Chaque création, chaque modification, chaque suppression est enregistrée. Qui l'a faite, quand, depuis quel poste. Personne ne peut modifier un chiffre en douce.

ÉCRAN *Cliquer un bouton PDF, n'importe où*

Et tout ce que vous voyez à l'écran s'exporte en PDF ou en Excel. Si vous préférez le papier, vous l'avez.

8. Conclusion

Durée : 1 min 30 — sans écran

ÉCRAN Fermer l'écran, se tourner vers l'auditoire

Je résume en quatre points.

Premièrement : aucune dépense ne sort sans une double validation.

Deuxièmement : tant que l'argent précédent n'est pas justifié et réceptionné, le chantier ne peut plus rien demander.

Troisièmement : dès qu'on atteint la moitié d'une enveloppe, vous êtes prévenu automatiquement — pendant qu'il reste encore de quoi réagir.

Quatrièmement : tout est tracé, et tout est exportable.

Puis, sans transition ni excuse :

Maintenant, je veux être honnête avec vous sur ce qui reste à faire.

Les données que vous avez vues sont un jeu de démonstration. Les vrais chantiers restent à créer, ainsi qu'un magasinier par chantier. Les mots de passe devront être changés avant la mise en service.

Il n'y a pas de tests automatisés : les vérifications ont été faites à la main. Et les archives papier n'ont pas été reprises — on repart de maintenant.

Voilà. Je suis à votre disposition pour vos questions.

Les questions qui vont venir

Réponses courtes, sans jargon

« Et si quelqu'un modifie un prix ? »

Impossible sur un article du catalogue : le prix est imposé, et pas seulement à l'écran — le serveur le réimpose à l'enregistrement.

« Et si le chef écrit n'importe quoi dans son compte rendu ? »

Vous le lui renvoyez avec un motif. Tant que vous n'avez pas réceptionné, son chantier reste bloqué.

« Qui a fait quoi ? »

Le journal d'audit, avec le nom, l'heure et l'adresse IP.

« Le magasinier peut-il voir les autres chantiers ? »

Non. Le contrôle est fait côté serveur, pas seulement masqué à l'écran.

« Ça coûte combien ? »

Actuellement gratuit. Deux limites : le site s'endort après 15 minutes d'inactivité, et la base gratuite expire au bout de 90 jours. L'offre payante est de l'ordre de 7 dollars par mois.

« C'est prêt à être utilisé ? »

Le cycle complet fonctionne. Restent à créer : les vrais chantiers, les magasiniers, et à changer les mots de passe.

Les erreurs à éviter

- **Ne montrez pas tous les menus.** Il y en a une quinzaine ; le scénario n'en utilise que sept. Le reste dilue le message.
- **Ne parlez pas technique.** Pas de « base de données », « migration », « API ». Votre interlocuteur veut savoir si son argent est protégé.
- **Ne vous excusez pas** de ce qui manque. Annoncez-le une fois, calmement, et passez.
- **Ne cliquez pas au hasard** pendant que vous parlez. Une action, une phrase.
- **Si quelque chose plante**, ne réparez pas devant lui : passez à la suite et notez le point.

Les trois phrases à ne pas rater

- « Un outil qui empêche qu'un franc ressorte tant que le précédent n'a pas été justifié. »
- « L'argent d'hier doit être justifié avant qu'on puisse demander celui de demain. »
- « On ne lui demande pas d'apprendre un nouveau métier. »

Si la connexion est mauvaise

Préparez des captures d'écran de ces cinq moments. Avec elles, vous tenez toute la présentation sans le site.

- La bande de répartition du marché sur la fiche chantier
- La prévision globale avec ses rubriques
- L'onglet « À justifier » avec la ligne rouge
- Le message de refus de nouvelle prévision
- La fiche matériaux FER-10